

RAPORT

PRIVIND STADIUL PLANURILOR DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI REGIONAL



**SEMESTRUL I 2009
BUCUREȘTI**

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** a fost elaborat în luna **septembrie 2006**, în prezent aflându-se în **etapa de actualizare**.

- ❖ **Varianta inițială a PRAM** a fost **prezentată spre aprobare** în data de 02.08.2007, în cadrul ședinței de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. În urma discuțiilor care au avut loc, nu s-a obținut aprobarea și **s-a recomandat actualizarea** documentului PRAM Regiunea 2 Sud-Est.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|---------|------------|
| număr acțiuni | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 45 | - | 34 | - | - | - | 79 |
| ≤ 2009 | 67 | - | 23 | - | 2 | - | 92 |
| > 2009 | 2 | - | 94 | - | - | - | 96 |
| Total | 114 | - | 151 | - | 2 | - | 267 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM are ca scop excluderea acțiunilor care au fost realizate integral și includerea de acțiuni suplimentare, corelate cu ținte și termene de realizare noi, pentru a fi soluționate în următorul PRAM actualizat.

În urma monitorizării acțiunilor cuprinse în PRAM, situația se prezintă astfel:

I. Managementul deșeurilor: 1 acțiune cu termen de realizare în 2009, 7 acțiuni având caracter permanent. Au fost stabilite ca obiective:

- ❖ *Eliminarea riscurilor pentru mediu și sănătatea umană datorită gestiunii deșeurilor menajere și urbane nepericuloase*

ARPM Galați monitorizează lunar stadiul depozitelor neconforme clasa "b" din zona urbană care au avut ca termen de închidere 16.07.2009. Conform datelor primite din teritoriu, cele 8 depozite din regiune se află în diferite stadii de închidere, 2 dintre acestea sistând deja depozitarea deșeurilor.

- ❖ *Reducerea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deșeurilor reciclabile.*

În Regiunea 2 Sud-Est există 30 firme care colectează deșuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), dintre care una este autorizată iar una este în curs de autorizare și pentru tratarea acestora. Pentru colectarea DEEE au fost organizate 38 puncte de colectare, în cadrul campaniei din data de 4 iulie 2009 fiind colectate 42450 kg.

- ❖ *Implementarea sistemelor corespunzătoare de gestionare a deșeurilor periculoase*

Toate depozitele de deșuri periculoase neconforme de la nivelul regiunii au sistat depozitarea la 31 decembrie 2006 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 și au obținut avize de mediu de închidere.

- ❖ *Eliminarea riscurilor pentru mediu și sănătatea umană datorită gestiunii deșeurilor menajere în localitățile din mediul rural*

Conform datelor primite din teritoriu pentru primul semestrul al anului 2009, la nivelul Regiunii 2 Sud-Est au fost identificate 1218 depozite, dintre care 266 au fost închise și alte 244 au sistat depozitarea, urmând a fi ecologizate.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

- ❖ *Reducerea impactului produs asupra mediului de depozitele de nămoluri rezultate de la stațiile de epurare*

Nămolul provenit de la stațiile de epurare orășenești nu este folosit decât în foarte mică măsură în agricultură, cea mai mare cantitate fiind eliminată prin depozitare.

II. Poluarea apelor de suprafață: 3 acțiuni au ca termen de realizare anul 2009, iar 3 acțiuni au caracter permanent. Obiectivele propuse sunt următoarele:

- ❖ *Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate industriale asupra apelor de suprafață*

La nivelul Regiunii 2 Sud-Est, prin Programul National de Dezvoltare Rurală, se află în diferite faze de implementare 42 de proiecte de modernizare a infrastructurii de bază, prin înființarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare.

- ❖ *Îmbunătățirea calității cursurilor de apă*

În Planurile de Management pentru bazinele hidrografice, care sunt cele mai importante instrumente în aplicarea *Directivei cadru a apei* și părți integrante ale Planului Național de Management al României, sunt prevăzute activități de salubritate pentru principalele cursuri de apă și acțiuni de informare și conștientizare a populației privind protejerea și conservarea resurselor de apă.

III. Poluarea atmosferei: 2 acțiuni au termen 2009, iar 7 acțiuni au caracter permanent. Principalele obiective sunt:

- ❖ *Reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă*

Planurile de acțiuni emise pentru instalațiile care au obținut perioadă de tranziție, conțin măsuri care vor conduce la reducerea efectelor negative ale activităților acestora asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, și încadrarea emisiilor în limitele legale, la o bună gestionare a deșeurilor generate de aceste activități precum și la îmbunătățiri tehnologice pentru conformarea BAT/BREF.

- ❖ *Reducerea poluării atmosferei rezultată din instalații mari de ardere*

Autoritățile pentru protecția mediului au impus în planul de acțiuni, ce face parte din autorizația integrată de mediu, măsuri pentru limitarea emisiilor și imisiilor în atmosferă, cum ar fi: montarea de arzătoare cu formare redusă de NO_x sau utilizarea păcurii cu conținut redus de sulf. Trimestrial, se monitorizează respectarea prevederilor autorizațiilor integrate de mediu de către operatorii IMA.

IV. Managementul mediului la nivel urban - nu sunt acțiuni cu termene de realizare în 2009, 19 acțiuni fiind permanente. Ca obiective propuse, se pot menționa:

- ❖ *Reducerea presiunii asupra spațiilor verzi din zonele urbane*

Pentru extinderea suprafeței spațiilor verzi și diminuarea presiunii antropice asupra celor existente au fost derulate acțiuni în cadrul *Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități*.

- ❖ *Reducerea poluării fonice și prin vibrații în mediul urban*

Pentru Regiunea 2 Sud-Est au fost finalizate *hărțile de zgomot* pentru aglomerările Constanța și Galați, Portul Constanța și Portul Galați.

În ceea ce privește planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului, documentațiile depuse de primăriile municipiilor Galați și Constanța au fost analizate în cadrul ședințelor Comisiei Tehnice Regionale și transmise la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului.

- ❖ *Dezvoltarea durabilă a localităților urbane*

Activitățile de urbanism și amenajarea teritoriului au în vedere rolul foarte important al vegetației în ameliorarea calității aerului și reducerea poluării fonice.

V. Amenințări cauzate de accidente majore, fenomene naturale și antropice: nu sunt acțiuni cu termen de realizare în 2009, o acțiune este permanentă.

Obiectivele principale sunt:

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

❖ *Reducerea intensității fenomenelor de eroziune a solului*

Direcțiile silvice desfășoară activități pentru împădurirea terenurilor degradate în baza HG nr. 1343/31.10.2007 privind aprobarea înființării perdelelor forestiere de protecție în județele Constanța și Tulcea cu finanțare din fondurile MAPDR.

VI. Calitatea și cantitatea apei potabile: *nu sunt acțiuni cu termen de realizare în 2009.* Obiectivele care trebuie îndeplinite sunt:

❖ *Asigurarea unor sisteme performante de captare, transport, tratare și distribuție a apei potabile în mediul urban și rural*

S-au realizat progrese privind alimentarea cu apă în zonele rurale, prin programele guvernamentale, cu finanțare externă.

VII. Poluarea solului și a apelor subterane: *nu sunt acțiuni cu termen de realizare în 2009.*

VIII. Educație ecologică: *sunt prevăzute acțiuni cu caracter permanent.*

Colaborarea cu unitățile de învățământ se derulează pe baza parteneriatelor educaționale. Scopul acestei colaborări este organizarea unor acțiuni de instruire și conștientizare a tinerei generații concretizate în lecții deschise privind problemele de mediu cu care se confruntă societatea în prezent: poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea fonică.

ONG-urile din Regiunea 2 Sud-Est participă la acțiuni comune organizate de ARPM Galați, la workshop-uri în cadrul Proiectelor de Twinning, dezbateri publice, celebrarea zilelor din calendarul ecologic.

IX. Degradarea mediului natural – Resurse naturale, păduri: *o acțiune are ca termen de finalizare anul 2009.* Ca obiective se pot evidenția:

❖ *Reducerea fenomenului de degradare a pădurilor*

Conform Ordinului MAPAM nr. 107/17.02.2004, va fi majorat fondul forestier proprietate publică a statului prin *Programul de extindere a fondului forestier național.*

Deficitul de vegetație forestieră se va compensa prin proiectele de reconstrucție ecologică și prin împăduriri pe terenuri degradate preluate din sectorul agricol.

❖ *Stoparea degradării monumentelor istorice și arhitectonice*

A fost întocmit Planul Național de Restaurare, coordonat și finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor. Autoritățile competente vor elabora programe județene de restaurare, coordonate și finanțate de către consiliile județene și locale.

X. Afectarea sănătății populației: *nu sunt acțiuni cu termen de realizare în anul 2009, 6 acțiuni fiind permanente.* La această categorie au fost stabilite următoarele obiective:

❖ *Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluției sănătății umane în raport cu calitatea mediului*

❖ *Realizarea unor programe de educare/informare în masă a populației privind efectele poluării asupra sănătății*

În cadrul *Programului de promovare a sănătății*, derulat prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică, au fost organizate campanii de informare–educare–comunicare adresate populației, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, constând în distribuirea de materiale informative: afișe, broșuri, pliante, discuții individuale, mese rotunde.

❖ *Înființarea centrelor de informare de mediu*

XI. Capacitate instituțională: *o acțiune are termen de realizare anul 2009, iar 6 acțiuni sunt permanente.* Ca obiective, se pot menționa:

❖ *Dotarea corespunzătoare a agențiilor pentru protecția mediului*

Au fost parcurse majoritatea procedurilor necesare acreditării laboratoarelor din cadrul agențiilor pentru protecția mediului din Regiunea 2 Sud-Est.

Dotarea laboratorului pentru deșeuri din cadrul APM Galați s-a realizat prin Proiectul PHARE 2005/017-553.03.03/04.04 *“Achiziție de echipamente pentru analiza deșeurilor”.*

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PRAM au îmbunătățit calitatea mediului

Acest aspect este dificil de evaluat, deoarece măsurile a căror rezolvare ar avea impact vizibil asupra calității mediului (alimentări cu apă potabilă, canalizări și stații de epurare), sunt în curs de realizare. Calitatea factorilor de mediu în Regiunea 2 Sud-Est s-a îmbunătățit în perioada monitorizată, fapt confirmat de rapoartele privind starea factorilor de mediu.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Buna colaborare și schimbul de experiență cu experții germani în cadrul proiectului de înfrățire desfășurat la ARPM Galați și la Agenția Națională pentru Protecția Mediului au constituit oportunități în desfășurarea procesului PRAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

ARPM Galați implementează *Proiectul de Infrățire Instituțională RO 2006/IB/EN-07* cu sprijinul Ministerului Federal pentru Protecția Mediului, Conservarea Naturii și Siguranța Nucleară din Germania. Scopul principal al proiectului este acela de a consolida capacitatea administrativă a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați, a celor șase agenții județene pentru protecția mediului și a comisariatelor Gărzii Naționale de Mediu din Regiunea 2 Sud-Est în procesul de implementare a politicilor de mediu, acordând o importanță specială legislației din domeniul gestiunii deșeurilor.

În perioada ianuarie–mai 2009, au fost organizate întâlniri, workshop-uri și seminarii pe diferite componente ale proiectului, vizând în special gestionarea deșeurilor, IPPC, legislație orizontală, politici de mediu, protecția solului și a subsolului, biodiversitatea dar și modalități de accesare a fondurilor structurale și de întărire și dezvoltare a capacității instituționale. La aceste acțiuni au participat aproximativ 280 de persoane, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, ai Ministerului Mediului, ai ARPM Galați, ai agențiilor județene pentru protecția mediului, operatori economici, GNM, Organisme Intermediare – POS Mediu, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, autorități publice locale, ONG-uri.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 2 SUD-EST | | |
| JUDEȚUL CONSTANȚA | | |
| 1 | Municipiul Constanța | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Orașul Ovidiu | 2007 |
| JUDEȚUL GALAȚI | | |
| 5 | Municipiul Galați | 2002-2006 |
| JUDEȚUL TULCEA | | |
| 6 | Județul Tulcea | 2006-2007 |
| 7 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 8 | Orașul Babadag | 2006-2007 |

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Brăila** se află în etapa de **actualizare**, etapă inițiată în **noiembrie 2006** prin **Ordinul de Prefect nr. 435/22.11.2006**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BRĂILA

număr acțiuni

| PLAM BRĂILA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤2009 | 60* | - | 80 | - | 1 | 3 | 144 |
| >2009 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| TOTAL | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |

**Notă: Unele acțiuni, cu termene până în 2009, au de fapt un orizont de timp mai mare pentru rezolvarea problemei respective. Cu toate că s-au înregistrat progrese în perioada de implementare, în acest moment nu pot fi considerate ca fiind finalizate și vor fi incluse în varianta actualizată a PLAM Brăila. Aceste acțiuni sunt înregistrate la categoria "în curs de realizare".*

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

Îmbunătățirea calității mediului este o consecință implicită a tuturor acțiunilor care se întreprind la orice nivel, vizând aplicarea legislației de mediu armonizată cu legislația Uniunii Europene și cu îndeplinirea angajamentelor rezultate din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Realizarea măsurilor incluse în PLAM conduce la rezolvarea unor probleme de mediu și la creșterea calității vieții, dar cuantificarea măsurii în care s-a îmbunătățit calitatea mediului este greu de stabilit.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Colaborarea cu autoritățile locale este bună în special pe probleme punctuale.

Dificultățile de realizare a proiectelor sunt legate în special de problema financiară. Fără sprijin financiar reabilitarea unor instalații și conformarea cu legislația de mediu este imposibilă; realizarea proiectelor din fondurile proprii ale operatorilor economici afectează în mod negativ situația financiară a unor societăți comerciale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În derularea activităților incluse în procesul PLAM, colaborarea cu autoritățile locale este bună, în special pe probleme punctuale.

Pentru monitorizarea eficientă a îndeplinirii măsurilor din PLAM Brăila, în Grupul de Lucru au fost nominalizate persoane din cadrul autorităților cu responsabilități de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Brăila **nu a fost** demarat proiectul Agenda Locală 21.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Buzău** se află în **etapa de actualizare**, etapă demarată în anul 2008. Până în prezent, nu a fost obținută o hotărâre de instituționalizare din partea Consiliului Județean Buzău.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BUZĂU

număr acțiuni

| PLAM BUZĂU | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ≤2009 | 12 | 2 | 7 | 3 | - | - | 24 |
| >2009 | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| TOTAL | 33 | 2 | 29 | 3 | - | - | 67 |

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

În PLAM Buzău, sunt cuprinse obiective pe termen mediu și lung; ca urmare nu putem cuantifica în acest moment schimbările survenite în calitatea factorilor de mediu. Se pot menționa totuși ca efecte pozitive următoarele:

- ❖ ameliorarea calității apei potabile furnizate populației prin crearea, extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție;
- ❖ reducerea poluării atmosferei prin închiderea și reconstrucția ecologică a depozitelor de deșeurii menajere și industriale și prin urmărirea permanentă a conformării instalațiilor de depozitare, transport și distribuție a benzinei.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Buzău colaborează foarte greu cu consiliile locale și alte autorități și instituții cu responsabilități de raportare a implementării PLAM Buzău. Informațiile necesare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în PLAM se obțin cu dificultate, unul dintre motive fiind acela că nu există, la nivelul acestor instituții, compartimente sau responsabili specializați în domeniul protecției mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În general, legătura cu responsabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău și cu membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese și întâlniri de lucru.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Buzău **nu a fost** demarat proiectul Agenda Locală 21.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Constanța** a fost actualizat în anul 2008. Procesul de actualizare s-a finalizat în luna noiembrie 2008, dar nu s-a obținut aprobarea Consiliului Județean Constanța.
- ❖ Varianta actualizată a fost afișată pe site-ul APM Constanța în vederea consultării de către publicul interesat.
- ❖ **APM Constanța** face demersuri în vederea aprobării PLAM actualizat de către Consiliul Județean.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu CONSTANȚA

număr acțiuni

| PLAM CONSTANȚA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 26 | - | 6 | - | - | - | 32 |
| ≤2009 | 9 | - | 111 | 5 | - | 3 | 128 |
| >2009 | 14 | - | 14 | 4 | - | - | 32 |
| TOTAL | 49 | - | 131 | 9 | - | 3 | 192 |

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

Acțiunile cuprinse în PLAM sunt stabilite pentru a îmbunătăți calitatea mediului și sănătatea populației, realizarea lor conducând la creșterea nivelului de trai și la diminuarea presiunii exercitate de activitățile poluante asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) și asupra florei și faunei terestre și acvatice.

Prin monitorizarea derulării unor investiții în domeniul protecției mediului, prin programe guvernamentale și cu finanțare externă, s-a observat realizarea unor progrese în ceea ce privește sistemele de alimentare cu apă și canalizare, sistemele de colectare selectivă a deșeurilor, extinderea spațiilor verzi.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Nu au existat oportunități nevalorificate în derularea activităților privind procesul PLAM. În cadrul fiecărei întâlniri de informare privind finanțările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au purtat discuții cu reprezentanții autorităților administrației publice locale, ai societăților comerciale și ai societății civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.

Dificultăți:

- ❖ Nu există o bază legală clară pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Județean.
- ❖ Activitățile pentru protecția mediului sunt individuale și dispersate pe întreg teritoriul județului, neexistând o acțiune unitară sub formă de parteneriate.
- ❖ Până în prezent nu s-a reușit reunirea tuturor activităților legate de protecția mediului într-un plan de acțiune care să reprezinte viziunea întregii comunități asupra planificării de mediu.
- ❖ Se înregistrează dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanța.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Constanța informează autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Constanța **nu a fost** demarat proiectul Agenda Locală 21.

✚ În luna iunie 2009 a început procesul de actualizare a Planului Local de Acțiune pentru Mediu Galați.

- ❖ În cadrul etapei de organizare a procesului de planificare au fost parcurse următoarele puncte:
 - ♦ *Inițierea procesului de planificare* – APM Galați a adus la cunoștința publicului demararea etapei de actualizare a PLAM Galați 2006, prin publicarea anunțului pe pagina de web;
 - ♦ *Identificarea părților participante la procesul de planificare* – A fost stabilită structura organizatorică fiind coopțați reprezentanții instituțiilor-cheie cu responsabilități în domeniul protecției mediului și al sănătății publice, ONG-uri, instituții de învățământ, unități industriale.
- ❖ În paralel cu actualizarea PLAM Galați 2006, pe baza datelor colectate în procesul de monitorizare, se desfășoară *etapa de evaluare a progreselor înregistrate* în urma implementării acțiunilor din PLAM.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu GALAȚI

număr acțiuni

| PLAM GALAȚI | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 1 | 4 | - | - | 32 |
| ≤2009 | 72 | - | 55 | 25 | 1 | 4 | 157 |
| >2009 | - | 3 | 42 | 27 | - | - | 72 |
| TOTAL | 99 | 3 | 98 | 56 | 1 | 4 | 261 |

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM/PRAM au îmbunătățit calitatea mediului

Având ca punct de pornire *Protocolul de colaborare* dintre APM Galați și Inspectoratul Școlar Județean s-au realizat numeroase acțiuni de conștientizare a elevilor (de la învățământul preșcolar până la cel universitar) cu privire la schimbările climatice, dezastrelor naturale, colectarea selectivă a deșeurilor, colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, ariile naturale protejate, biodiversitate și rețeaua Natura 2000.

Prin eforturile comune ale APM Galați, ale consiliilor locale, ale ONG-urilor, ale Inspectoratului Școlar Județean, ale agenților economici și ale altor instituții, calitatea mediului s-a îmbunătățit, însă nu există indicatori care să cuantifice acest lucru.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Oportunități:

APM Galați colaborează în procesul de monitorizare și evaluare a rezultatelor cu instituțiile responsabile de implementarea și monitorizarea PLAM (Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, ANIF, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Poliția Comunitară, Primăria Galați, consiliile locale, Consiliul Județean, Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice), cu operatorii economici și ONG-uri din domeniul mediului (Centrul de Consultanță Ecologică, Prietenii Pământului).

Dificultăți:

Pentru aprobarea PLAM Galați 2006, Consiliul Județean a cerut APM Galați precizarea bazei legale pentru realizarea acestui lucru.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al acțiunilor din PLAM Galați 2006 și au fost purtate discuții cu reprezentanții Consiliului Județean în vederea aprobării oficiale a acestuia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Municipiul Galați a făcut parte, împreună cu alte 9 municipii din România, din grupa orașelor pilot selecționate de către Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă pentru implementarea Agendei Locale 21, în cadrul unui proiect cu o durată de 3 ani, începând cu anul 2002.

Proiectul *"Dezvoltarea Capacităților de Implementare a Agendei Locale 21 în România"* a avut ca scop elaborarea unei *strategii locale* bazate pe principiile dezvoltării durabile și identificarea unor proiecte prioritare.

Capitolul **„Protecția mediului”** cuprinde următoarele obiective, specificate pe domenii de mediu:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | | | Sursele de finanțare | Observații |
|---------|---|--|-------------------------|----------------------|----------|------------|---|-------------------------------|
| | | | | In curs de realizare | Realizat | Nerealizat | | |
| 1 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, realizare stație de epurare- asistență tehnică pentru realizarea tuturor documentațiilor incluse în aplicația ISPA | municipiul Galați | apă | X | - | - | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului- 1 an |
| 2 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă/ canalizare, realizare stație de epurare- implementarea proiectului cu fonduri structurale | municipiul Galați | apă | X | - | - | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului- 4 ani |
| 3 | Crearea unui serviciu de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile de hârtie și carton-zero paper waste | municipiul Galați | managementul deșeurilor | - | X | - | Guvernul SUA-50% RER-15% SEMSI Denver Colorado-35% | Durata proiectului- 9 luni |
| 4 | Ecologizarea unor parcuri din municipiul Galați | Parcurile Unicom, Rizer, Grădina Publică, Parc CFR municipiul Galați | spații verzi | - | X | - | Alte surse | Durata proiectului- 1 an |
| 5 | Studiu de soluție pentru Stația de selecție și prelucrare a deșeurilor menajere | municipiul Galați | managementul deșeurilor | - | - | X | Guverul Spaniei | Durata proiectului- 1 an |

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|--|----------|----------|----------|--|------------------------------|
| 6 | Realizarea unei gestiuni integrate a deșeurilor urbane-instalație de selecție, prelucrare deșeuri menajere | municipiul Galați | managementul deșeurilor | X | - | - | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului- 3 ani |
| 7 | Reamenajarea și completarea perdelelor de protecție ale municipiului | vestul municipiului Galați | spații verzi | - | X | - | Primăria Galați ISPAT SIDEX SA | Durata proiectului- 1 an |
| 8 | Modernizarea gropii de gunoi a orașului-groapa ecologică | municipiul Galați | managementul deșeurilor | X | - | - | Primăria Galați Programe externe | Durata proiectului- 8 ani |
| 9 | Crearea unui Centru Independent Regional de Controlul Calității Mediului cu rol de monitorizare, formare și perfecționare a specialiștilor în domeniu | județul Galați | monitorizarea și managementul mediului | - | - | X | 30.000 euro Primăria Galați Alte surse | Durata proiectului- 2 ani |
| 10 | Determinarea surselor principale de poluare industrială și a costurilor aducerii lor la normele europene-Identificarea instalațiilor IPPC din municipiu. Fixarea BAT necesare | județul Galați | monitorizarea și managementul mediului | - | - | X | Primăria Galați 50% Alte surse | Durata proiectului- 4 ani |
| 11 | Utilizarea inteligenței artificiale pentru determinarea efectului toxic al poluanților asupra sănătății populației | municipiul Galați | sănătatea populației | - | - | X | 20.000 euro Primăria Galați Alte surse | Durata proiectului- 3 ani |
| 12 | Evaluarea corectă a influenței calității factorilor de mediu asupra calității vieții locuitorilor municipiului; Studiu epidemiologic asupra influenței poluanților | municipiul Galați | sănătatea populației | - | X | - | Primăria Galați Alte surse | Durata proiectului- 5 ani |
| 13 | Reabilitare ecologică și amenajare turistică a zonei Lacului Vânători-Noul lac Vânători | lacul Vânători | managementul deșeurilor | - | X | - | Primăria Galați Alte surse | Durata proiectului- 1 an |
| 14 | Tratamentul solurilor poluate. Curs internațional de formare profesională | municipiul Galați | sol | - | - | X | Primăria Galați Alte surse | Durata proiectului- 3 ani |
| 15 | Conferința internațională sub egida NATO asupra poluării, metodelor rapide de analiză și tratament al sistemelor poluate | municipiul Galați | dezvoltarea capacității instituționale | - | X | - | Primăria Galați Alte surse | - |
| 16 | Crearea specializării „Științele mediului”, în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați | Universitatea Dunărea de Jos | dezvoltarea capacității instituționale | - | X | - | Nu este cazul | - |
| Total | | | | 4 | 7 | 5 | | |

APM Galați și-a adus contribuția la identificarea problemelor de mediu, transpunerea lor în obiective generale și urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor privind protecția mediului și în interesul populației municipiului Galați.

+ **Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea a încheiat procesul de actualizare a PLAM Tulcea, proces inițiat în anul 2008.**

- ❖ APM Tulcea a făcut demersurile necesare obținerii aprobării PLAM Tulcea prin Ordin de Prefect și Hotărâre de Consiliu Județean.
- ❖ În paralel a fost inițiată și etapa de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu TULCEA

număr acțiuni

| PLAM TULCEA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
| ≤2009 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| >2009 | - | - | 124 | - | - | - | 124 |
| TOTAL | - | - | 179 | - | - | - | 179 |

Agenția pentru Protecția Mediului în calitate de Coordonator, a elaborat în colaborare cu membrii Grupului de Lucru, Raportul privind Starea Factorilor de Mediu la nivelul județului Tulcea, care a constituit elementul de pornire pentru acțiunile necesare a fi întreprinse și care sunt cuprinse în documentul PLAM.

De asemenea, în cadrul ședințelor Grupului de Lucru, au fost identificate problemele de mediu existente și care necesită măsuri pentru îmbunătățirea reală, vizibilă și durabilă a mediului, soluționarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investiții în domeniul mediului, cât și conformarea cu Directivele Uniunii Europene.

Pe baza rezultatelor obținute de la diferitele autorități precum și în urma consultărilor în cadrul Grupului de Lucru, s-a realizat descrierea, analizarea și evaluarea problemelor de mediu din județul Tulcea, avându-se în vedere sursele majore de poluare identificate și influența lor asupra mediului și sănătății umane.

Au fost identificate **13 categorii de probleme de mediu**:

În cadrul ședințelor Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM Tulcea au fost luate deciziile pentru **amânarea a 39 de acțiuni**, care din motive specifice (lipsa suportului financiar, schimbările legislative) nu au putut fi finalizate în perioada 2005-2008. De asemenea au fost **anulate 9 acțiuni**.

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM/PRAM au îmbunătățit calitatea mediului

Documentul PLAM reprezintă un document esențial pentru cunoașterea stării actuale a mediului în județul Tulcea și a cauzelor care au generat probleme de mediu.

Toate măsurile, fie că sunt realizate de operatorii economici sau de către consiliile locale, vor conduce la reducerea presiunii exercitate de activitățile poluante asupra factorilor de mediu și asupra florei și faunei.

S-au realizat:

- *sisteme de alimentare cu apă care au asigurat accesul populației la apa potabilă încadrată în limite prevăzute de normativele în vigoare;*
- *stații de monitorizarea calității aerului - un pas spre monitoringul integrat al calității mediului.*

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Asistență acordată autorităților locale privind identificarea fondurilor necesare realizării proiectelor propuse.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Stadiul implementării Agendei Locale 21

PNUD România și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței au semnat acordul privind implementarea Agendei Locale 21 în **județul Tulcea, municipiul Tulcea, orașul Babadag.**

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| REGIUNEA 2 SUD-EST | | |
| JUDEȚUL TULCEA | | |
| 1 | Județul Tulcea | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 3 | Orașul Babadag | 2006-2007 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în județul Tulcea

În anul 2007, Consiliul Județean Tulcea a finalizat elaborarea celor trei componente ale **Agendei Locale 21 a județului Tulcea**, trecând la **implementarea** măsurilor cuprinse în Planul de acțiune.

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | | | Sursele de finanțare | Observații |
|--------------|---|--|-------------------------|----------------------|----------|------------|---|---|
| | | | | În curs de realizare | Realizat | Nerealizat | | |
| 1 | Sistem de colectare selectivă, procesare și transport al deșeurilor din Delta Dunării | Județul Tulcea, localitățile din Delta Dunării | deșeuri | X | - | - | HG 920/2007 privind finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării | A fost finalizat SF și PT, au fost obținute avizele și acordurile necesare. A fost emisă Autorizația de construire nr. 36/9327/03.10.2008. Lucrarea este în faza de execuție. |
| 2 | Ecologizarea zonei de exploatare a nisipurilor de la Caraorman, din Delta Dunării | Delta Dunării | ecologizare | X | - | - | MEC | ARBDD a eliberat acordul de mediu, CJ a emis autorizație de demolare, iar MEF a contractat lucrările de închidere a minei |
| 3 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială (PAT) a județului Tulcea | Județul Tulcea | urbanism | X | - | - | - | - |
| 4 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării | Delta Dunării | urbanism | X | - | - | - | MDRL a postat pe site prima versiune a PTZ pentru RBDD, pentru care s-a declanșat etapa de încadrare. |
| 5 | Reconstrucție ecologică în amenajarea agricolă Dunavăt-Murighiol | Delta Dunării | reconstrucție ecologică | X | - | - | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" - 2007-2009 | - |
| 6 | Centru de informare ecologică în Sf. Gheorghe | Delta Dunării | educație ecologică | X | - | - | | - |
| 7 | Elaborarea planului de dezvoltare a utilizării energiilor neconvenționale în județul Tulcea, inclusiv a energiei eoliene, armonizat cu obiectivele de conservare a diversității biologice | Județul Tulcea | energie verde | X | - | - | - | - |
| Total | | | | 7 | - | - | | |

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea

Agenda Locală 21 pentru municipiul Tulcea a fost finalizată și este în etapa de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acțiune.

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | | | Sursele de finanțare | Observații |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|------------|----------------------|---|
| | | | | In curs de realizare | Realizat | Nerealizat | | |
| 1 | Conducta de transport apă, stație de tratare apă, rezervor cota +70, mun. Tulcea | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | - | - |
| 2 | Reabilitare rețele alimentare cu apă, Tulcea | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | Pos Mediu, Axa 1 | - |
| 3 | Reamenajare și reechipare stație de pompare ape pluviale SP1-municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | - | Prin HCL Tulcea 103/2008 a fost aprobat SF "Alimentare cu energie electrică a SP1 ape menajere, SPI, SP II, SP III – ape pluviale, municipiul Tulcea" și indicatorii tehnico-economici în valoare totală 3.000,16 mii lei |
| 4 | Reabilitare rețele canalizare, etapa a-II-a, Tulcea | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | - | - |
| 5 | Eliminarea deversărilor necontrolate a apelor pluviale și menajere în Lacul Ciuperca, municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | Fondul pentru Mediu | 289000 RON |
| 6 | P.U.G. | Municipiul Tulcea | alimentare cu apă și canalizare | X | - | - | MDRL | Lucrarea a fost atribuită firmei SC Săgetator SRL |
| 7 | Trotuare noi Remodelare Piața Civică | Municipiul Tulcea | urbanism și infrastructura locativă | - | X | - | Buget local | - |
| 8 | Inlocuire cazane în centralele termice de cvartal din municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea | energie termică | X | - | - | Buget local | - |
| 9 | Trecerea de pe combustibil lichid ușor pe gaze naturale a centralei termice CT 33 din municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea | energie termică | X | - | - | Buget local | - |
| 10 | Reabilitare sistem de încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module | Municipiul Tulcea | energie termică | X | - | - | Buget local | - |
| 11 | Reabilitare rețea termoficare agent primar între Penitenciar Tulcea și PT 23 | Municipiul Tulcea | energie termică | X | - | - | Buget local | - |
| 12 | Transformare PT 14 și PT 43 în puncte termice pe gaze naturale | Municipiul Tulcea | energie termică | X | - | - | Buget local | - |
| Total | | | | 12 | - | - | | |

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în orașul Babadag

| Nr crt | Denumirea proiectului/Beneficiar | Domeniul de mediu | In curs de realizare | Sursele de finanțare | Observații |
|--------------|---|--------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Închiderea gropii de gunoi și înființarea unei stații de transfer | deșeuri | X | - | - |
| 2 | Proiect de educare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor | educație ecologică | X | - | - |
| 3 | Apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag | inundații | X | Se realizează în cadrul „Proiectului MMDD de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență” -Componenta <i>Diminuarea riscului inundațiilor și alunecărilor de teren</i> Valoarea: 78447000 USD Perioada de implementare: 2004 – 2009 | Regularizarea pârâului Tabana pe 5,2 KM, amenajarea afluenților din intravilan/extravilan, reabilitarea a 5 poduri transversale. |
| 4 | Studiu pentru protecția și amenajarea ariei forestiere strict protejate ca sit de importanță avifaunistică și floristică internațională, cât și a Lacului Babadag ca sit Ramsar și Unesco, Rețeaua Natura 2000 - elaborarea unui studiu de fezabilitate și acordarea de asistență tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului | biodiversitate | X | - | - |
| 5 | Implementarea unui management pe baze științifice al exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic și sănătos față de mediu (valorificarea resurselor piscicole) | resurse piscicole | X | - | - |
| 6 | Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea pădurii și promovarea utilizării lor durabile | biodiversitate | X | - | - |
| 7 | Instalarea unor centrale eoliene | energie | X | - | - |
| 8 | Program de reamenajare a parcului și a zonelor verzi | spații verzi | - | - | - |
| Total | | | 8 | | |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Vrancea** se află din anul 2008 în etapa de actualizare a primei variante, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu VRANCEA

număr acțiuni

| PLAM VRANCEA | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| ≤2009 | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
| >2009 | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
| TOTAL | 134 | - | 83 | - | - | - | 217 |

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Din analiza **Raportului de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea** se pot evidenția următoarele acțiuni pentru îmbunătățirea calității mediului:

- ♦ Pentru reducerea impactului apelor uzate asupra apelor de suprafață au fost realizate rețele de canalizare și stații de epurare în câteva localități rurale din județul Vrancea. Principalii agenți economici din județ și-au realizat măsurile prevăzute pentru perioada monitorizată, fiind în derulare măsuri care au ca scop îmbunătățirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate provenite din procesele de producție.
- ♦ Au fost realizate lucrări de extindere și reabilitare a rețelilor de apă potabilă finanțate prin Programul SAPARD, programe guvernamentale sau de la bugetele locale.
- ♦ Au fost realizate acțiuni în scopul apărării populației și bunurilor împotriva inundațiilor. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni pentru remedierea problemelor legate de intensificarea fenomenului de eroziune și degradare a terenurilor, precum și pentru conservarea terenurilor cu exces de umiditate.
- ♦ Pentru extinderea suprafeței spațiilor verzi și diminuarea presiunii antropice asupra celor existente au fost derulate acțiuni în cadrul *Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin extinderea spațiilor verzi în localități*.
- ♦ Acțiunile stabilite pentru educația ecologică au avut ca obiectiv îndrumarea publicului în scopul asigurării accesului la informația de mediu și promovarea educației ecologice. APM Vrancea a intensificat activitățile de educație ecologică ca urmare a înscrierii unui număr mai mare de instituții de învățământ în Programul național „Eco-școala” și a interesului tot mai crescut a mediului de învățământ față de protecția mediului. Au fost încheiate acorduri de colaborare cu instituțiile de învățământ și cu ONG-uri.
- ♦ Realizarea PLAM Vrancea facilitează atragerea fondurilor prin programe de finanțare internaționale și mărește capacitatea de asimilare locală a acestor fonduri. PLAM este complementar celorlalte activități de planificare ale autorităților locale și reflectă opinia publicului în ceea ce privește problemele prioritare de mediu, precum și acțiunile identificate ca prioritare în acest domeniu.
- ♦ Au fost închise la termen incineratoarele de deșeuri spitalicești;
- ♦ În ceea ce privește emisiile de compuși organici volatili:
 - s-a urmărit modul în care operatorii economici implicați au elaborat și respectat schemele/planurile de reducere a emisiilor de COV rezultate din utilizarea solvenților organici în anumite activități și instalații și felul în care au fost întocmite bilanțurile/planurile de gestionare, constatându-se faptul că aceștia respectă termenele impuse;
 - se respectă măsurile și termenele referitoare la reducerea poluării generate de emisiile de COV rezultate din depozitarea, încărcarea/descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină.
- ♦ Este în derulare „*Proiectul de servicii municipale*”, prin care se acordă consultanță județului Vrancea, în scopul pregătirii unor proiecte de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pentru obținerea finanțării din Fondul de Coeziune. Au fost întocmite și depuse documentațiile pentru obținerea avizelor necesare finanțării.
- ♦ În ianuarie 2006, a fost lansat un proiect ISPA de management integrat al deșeurilor din județul Vrancea. A fost realizat un Master plan ce a constituit o componentă principală în realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.
- ♦ Este în curs de finalizare Master Planul pentru municipiul Focșani, realizat în cadrul PHARE CES 2006, în vederea finanțării prin POS Mediu – Axa prioritară 3. A fost finalizată și depusă spre avizare Strategia de alimentare cu căldură a Municipiului Focșani.
- ♦ Până la data de 30.06.2009, în cadrul PNDR 2007-2013, au fost contractate 29 de proiecte.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul PRAM

Dificultăți întâmpinate:

- ❖ lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Județean sau Instituția Prefectului;
- ❖ neimplicarea unor instituții cu responsabilități în elaborarea PLAM;
- ❖ dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM;
- ❖ lipsa resurselor financiare pentru derularea acțiunilor cuprinse în PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil au fost informate despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media. Există în permanență o colaborare cu autoritățile publice locale și ONG-urile de profil din județ.

Au avut loc întâlniri de lucru cu primăriile din localitățile care au fost desemnate să participe la campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu firmele de salubritate și operatorii economici autorizați în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind organizarea campaniei naționale de colectare a DEEE-urilor.

* * *
*

În planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 2 Sud-Est** a fost prevăzut un număr de **1355 acțiuni**, dintre care **494 au fost realizate**, iar **779 sunt în curs de realizare**. Un procent de **5%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 2 Sud-Est


număr acțiuni

| | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|----------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| PRAM Galați | 114 | - | 151 | - | 2 | - | 267 |
| PLAM Brăila | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |
| PLAM Buzău | 33 | 2 | 29 | 3 | - | - | 67 |
| PLAM Constanța | 49 | - | 131 | 9 | - | 3 | 192 |
| PLAM Galați | 99 | 3 | 98 | 56 | 1 | 4 | 261 |
| PLAM Tulcea | - | - | 179 | - | - | - | 179 |
| PLAM Vrancea | 134 | - | 83 | - | - | - | 217 |
| TOTAL | 489 | 5 | 779 | 68 | 4 | 10 | 1355 |


REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu, la nivelul Regiunii 2 Sud-Est



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est



Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind realizarea planurilor de acțiune pentru protecția mediului la nivel regional și local

* AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ♦ *seminarii, mese rotunde, ore de educație ecologică* în școli și licee;
- ♦ *acțiuni de educare și informare a publicului* în vederea conștientizării de către populație a importanței protecției mediului: *comunicate de presă* → 10, *informări de presă* → 12, *editarea de pliante, broșuri, afișe, materiale informative pentru evenimentele de mediu, prezentări în Power Point* (cu prilejul participării la diverse seminarii);
- ♦ ARPM Galați a susținut și s-a implicat efectiv în derularea unor *campanii inițiate la nivel național*.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRĂILA

- ♦ *comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare*;
- ♦ în cadrul *interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV*, s-au făcut informări privind stadiul implementării și revizuirii PLAM și despre posibilitatea ca publicul interesat să propună măsuri și acțiuni utile comunității.

REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea și Vrancea

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

- ♦ Pentru diseminarea informației privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I 2009 s-au realizat *15 informări de presă*.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

- ♦ PLAM Constanța a fost *afișat pe pagina de web* a APM Constanța.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ♦ PLAM Galați a fost *afișat pe pagina de web* a APM Galați .

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

- ♦ *comunicate de presă* pentru informarea publicului despre actualizare PLAM.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

- ♦ *publicarea PLAM Vrancea pe site-ul* instituției;
- ♦ *interviuri la posturile locale de radio și televiziune* cât și *articole în presa locală*;
- ♦ *campanii publicitare* pentru colectarea selectivă a deșeurilor tip PET, hârtie și DEEE;
- ♦ reprezentanții APM Vrancea au participat la *întâlnirile organizate de Instituția Prefectului* cu primarii localităților de pe teritoriul județului, în scopul informării și sensibilizării acestora la problematica de mediu.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII REGIUNEA 2 SUD-EST

- * **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** se află în **etapa de actualizare**, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a neaprobării variantei propuse.
- * **PLAM Brăila, Buzău și Vrancea** se află în **etapa de actualizare** a variantei inițiale a documentului.
- * **APM Constanța și APM Tulcea au finalizat procesul de actualizare** pentru PLAM Constanța, respectiv PLAM Tulcea, variantele actualizate ale documentelor fiind afișate pe site pentru consultare. Documentele **nu au fost încă aprobate** de către Consiliile Județene.
- * În luna iunie 2009, a **început procesul de actualizare a PLAM Galați 2006**.
- * Din totalul de **1355 acțiuni** prevăzute în planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est **a fost realizat un procent de 36,5%**, iar **5%** din totalul acțiunilor reprezintă **acțiuni nerealizate**.
- * **Diseminarea informațiilor** privind planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est s-a realizat prin: *comunicate și articole în presă, broșuri, seminarii, campanii publicitare, apariții TV, afișare pe site-ul agențiilor pentru protecția mediului*.