

RAPORT

PRIVIND STADIUL PLANURILOR DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI REGIONAL





REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea, Vrancea

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** a fost elaborat în luna **septembrie 2006**, în prezent aflându-se în **etapa de actualizare**.

❖ **Varianta inițială a PRAM** a fost **prezentată spre aprobare** în **2007**, în cadrul ședinței de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. În urma discuțiilor care au avut loc, nu s-a obținut aprobarea și **s-a recomandat actualizarea** documentului.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu pentru semestrul II 2009 este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est							
							<i>număr acțiuni</i>
Termen de realizare	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	Total→
Permanente	50	-	29	-	-	-	79
≤ 2009	75	-	15	-	-	-	90
> 2009	4	-	94	-	-	-	98
Total	129	-	138	-	-	-	267

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 2 Sud-Est

Acesta are ca scop excluderea acțiunilor care au fost realizate integral și includerea de acțiuni suplimentare, corelate cu ținte și termene de realizare noi, pentru a fi soluționate în următorul PRAM actualizat.

Monitorizarea acțiunilor cuprinse în PRAM s-a desfășurat pe categorii de mediu cu obiective bine stabilite:

I. Managementul deșeurilor

- ♦ Eliminarea riscurilor pentru mediu și sănătatea umană datorită gestiunii deșeurilor menajere și urbane nepericuloase
- ♦ Reducerea poluării mediului datorată gestionării necorespunzătoare a deșeurilor reciclabile
- ♦ Implementarea sistemelor corespunzătoare de gestionare a deșeurilor periculoase
- ♦ Asigurarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor industriale
- ♦ Eliminarea riscurilor pentru mediu și sănătatea umană prin gestionarea deșeurilor menajere în localitățile din mediul rural
- ♦ Reducerea impactului produs asupra mediului de depozitele de nămoluri de la stațiile de epurare

II. Poluarea apelor de suprafață

- ♦ Reducerea impactului produs de evacuarea apelor uzate industriale asupra apelor de suprafață
- ♦ Îmbunătățirea calității cursurilor de apă

III. Poluarea atmosferei

- *Reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă* → Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) cuprinde 38 de centre locale, care colectează și transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de stații, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Național de Referință din București (LNR).
- *Reducerea poluării atmosferei rezultată din instalații mari de ardere* → Printr-un program gestionat de Ministerul Economiei, s-a hotărât modernizarea centralelor termice învechite pentru a putea da surse de energie ieftină. Autoritățile de protecția mediului au impus în planul de acțiuni, măsuri pentru limitarea emisiilor și imisiilor în atmosferă care fac parte din autorizația integrată de mediu.

IV. Managementul mediului la nivel urban

- Reducerea presiunii asupra spațiilor verzi din zonele urbane
- Reducerea poluării fonice și prin vibrații în mediul urban
- Dezvoltarea durabilă a localităților urbane

V. Amenințări cauzate de accidente majore, fenomene naturale și antropice

- Diminuarea efectelor inundațiilor
- Reducerea intensității fenomenelor de eroziune a solului

VI. Calitatea și cantitatea apei potabile

- Asigurarea unor sisteme performante de captare, transport, tratare și distribuție a apei potabile în mediul urban și rural.

VII. Poluarea solului și a apelor subterane: *nu sunt acțiuni cu termen de realizare în 2009.*

În cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric, urmează a se realiza investiții pentru reabilitarea zonelor poluate istoric în regiunile cele mai afectate, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului și a sănătății umane. Prin proiectul PHARE/2006/018-147.03.03/04.07- *Asistență tehnică pentru pregătirea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric*, la nivel național, vor fi selectate 3 situri ale autorităților locale care au în proprietate situri contaminate, ce vor primi finanțare din Fonduri Structurale.

VIII. Educație ecologică: *sunt prevăzute acțiuni cu caracter permanent.*

Colaborarea cu unitățile de învățământ se derulează pe baza parteneriatelor educaționale. Scopul acestei colaborări este organizarea unor acțiuni de instruire și conștientizare a tinerei generații concretizate în lecții deschise privind problemele de mediu cu care se confruntă societatea în prezent: poluarea aerului, a apei, a solului, poluarea fonică. În cadrul acestor ore se prezintă filme și se distribuie materiale tematice. ONG-urile din Regiunea 2 Sud-Est participă la acțiuni comune organizate de ARPM Galați, la workshop-uri în cadrul Proiectelor de Twinning, dezbateri publice, celebrarea zilelor din calendarul ecologic.

IX. Degradarea mediului natural – Resurse naturale, păduri

- Reducerea fenomenului de degradare a pădurilor
- Stoparea degradării monumentelor istorice și arhitectonice

X. Afectarea sănătății populației

- Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluției sănătății umane în raport cu calitatea mediului
- Realizarea unor programe de educare/informare în masă a populației privind efectele poluării asupra sănătății
- Înființarea centrelor de informare de mediu

XI. Capacitate instituțională

- Dotarea corespunzătoare a agențiilor pentru protecția mediului

XII. Managementul informației de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu la nivel regional s-a realizat prin colectarea datelor de la agențiile locale pentru protecția mediului și de la autoritățile competente, prelucrarea și interpretarea acestora în vederea întocmirii Raportului anual privind starea mediului. În acest scop, s-au avut în vedere cadrul natural al regiunii și dezvoltarea socio-economică, schimbările climatice, factorii de mediu apă, aer, sol, biodiversitatea și biosecuritatea, mediul marin și costier, deșeurile, substanțele și preparatele chimice periculoase, radioactivitatea, presiunile asupra mediului și cheltuielile pentru protecția mediului.

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PRAM au îmbunătățit calitatea mediului

Acest aspect este dificil de evaluat, deoarece măsurile a căror rezolvare ar avea impact vizibil asupra calității mediului (*alimentări cu apă potabilă, canalizări și stații de epurare*), sunt în curs de realizare. Calitatea factorilor de mediu în Regiunea 2 Sud-Est s-a îmbunătățit în perioada monitorizată, fapt confirmat de rapoartele privind starea factorilor de mediu.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor care se află în curs de rezolvare precum și întârzierile față de termenul stabilit se datorează lipsei fondurilor necesare agenților economici și administrațiilor publice locale, responsabili pentru implementarea acestora. Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o **oportunitate** pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

A existat în permanență o colaborare bună cu agențiile județene pentru protecția mediului și autoritățile publice locale din regiune.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

ARPM Galați nu s-a implicat în procesul de elaborare/implementare a Agendei Locale 21.

Nr. crt.	Localitate/județ	Perioada implementării
REGIUNEA 2 SUD-EST		
JUDEȚUL CONSTANȚA		
1	Municipiul Constanța	2005-2006
2	Municipiul Medgidia	2005-2006
3	Comuna Mihail Kogălniceanu	2006-2007
4	Orașul Ovidiu	2007
JUDEȚUL GALAȚI		
5	Municipiul Galați	2002-2006
JUDEȚUL TULCEA		
6	Județul Tulcea	2006-2007
7	Municipiul Tulcea	2006-2007
8	Orașul Babadag	2006-2007

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est

- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Brăila** a fost **actualizat** dar nu a fost încă aprobat de către Consiliul Județean Brăila.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BRĂILA

număr acțiuni

Termen de realizare	PLAM BRĂILA						Total
	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	
Permanente	-	-	-	-	-	-	-
≤2009	60	-	80	-	1	3	144
>2009	-	-	28	-	-	-	28
TOTAL	60	-	108	-	1	3	172

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Brăila

Monitorizarea pentru PLAM Brăila s-a efectuat pentru cele **11 categorii de probleme**. Acest lucru se poate urmări în matricea transmisă de către APM Brăila. Nu s-a transmis un rezumat al Raportului de evaluare.

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

Îmbunătățirea calității mediului este o consecință implicită a tuturor acțiunilor care se întreprind la orice nivel, vizând aplicarea legislației de mediu armonizată cu legislația Uniunii Europene și cu îndeplinirea angajamentelor rezultate din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Se poate aprecia că prin acțiunile realizate, calitatea factorilor de mediu s-a îmbunătățit. Realizarea măsurilor incluse în PLAM conduce la rezolvarea unor probleme de mediu și la creșterea calității vieții, dar cuantificarea măsurii în care s-a îmbunătățit calitatea mediului este greu de stabilit.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

- ✚ Colaborare dificilă cu Consiliile locale și alte instituții publice din județ privind furnizarea informațiilor referitoare la realizarea măsurilor cuprinse în PLAM.
- ✚ Informațiile necesare monitorizării PLAM-ului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în acesta se obțin cu dificultate de la celelalte autorități cu responsabilități în realizarea lor, unul dintre motive fiind acela că nu există persoane care să urmărească permanent procesul de implementare la nivelul fiecărei autorități.
- ✚ Fără sprijin financiar suplimentar investițiilor proprii ale societăților comerciale, reabilitarea unor instalații și conformarea cu legislația de mediu este imposibilă.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În derularea activităților incluse în procesul PLAM, colaborarea cu autoritățile locale este bună, în special pe probleme punctuale. Pentru monitorizarea eficientă a îndeplinirii măsurilor din PLAM Brăila, în Grupul de Lucru au fost nominalizate persoane din cadrul autorităților cu responsabilități de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Brăila **nu a fost lansat** Proiectul Agenda Locală 21.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Buzău** se află în **etapa de actualizare**, etapă demarată în anul 2008. Până în prezent, nu a fost obținută o hotărâre de instituționalizare din partea Consiliului Județean Buzău.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BUZĂU							<i>număr acțiuni</i>
Termen de realizare	Realizate	Realizate în avans	PLAM BUZĂU			Anulate	Total
			In curs de realizare	Nerealizate	Amânate		
Permanente	21	-	-	-	-	-	21
≤2009	12	2	7	3	-	-	24
>2009	-	-	22	-	-	-	22
TOTAL	33	2	29	3	-	-	67

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău

Nu s-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Buzău.

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

În PLAM Buzău, sunt cuprinse obiective pe termen mediu și lung; ca urmare nu s-au putut cuantifica în acest moment schimbările survenite în calitatea factorilor de mediu. Se pot menționa totuși ca efecte pozitive următoarele:

- ❖ ameliorarea calității apei potabile furnizate populației prin crearea, extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție;
- ❖ reducerea poluării atmosferei prin închiderea și reconstrucția ecologică a depozitelor de deșeuri menajere și industriale și prin urmărirea permanentă a conformării instalațiilor de depozitare, transport și distribuție a benzinei.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Buzău colaborează foarte greu cu consiliile locale și alte autorități și instituții cu responsabilități de raportare a implementării PLAM Buzău. Informațiile necesare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în PLAM se obțin cu dificultate, unul dintre motive fiind acela că nu există, la nivelul acestor instituții, compartimente sau responsabili specializați în domeniul protecției mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În general, legătura cu responsabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău și cu membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese și întâlniri de lucru.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Buzău **nu a fost demarat** proiectul Agenda Locală 21.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Constanța** a fost **actualizat în anul 2008**. Procesul de actualizare s-a finalizat în luna noiembrie 2008, dar până în luna decembrie

2009 nu s-a obținut aprobarea Consiliului Județean Constanța. APM Constanța face demersuri în vederea aprobării PLAM actualizat de către Consiliul Județean.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acțiune pentru Mediu CONSTANȚA**

număr acțiuni

Termen de realizare	PLAM CONSTANȚA						Total
	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	
Permanente	32	-	-	-	-	3	35
≤2009	15	-	42	-	-	-	57
>2009	31	-	63	2	1	3	100
TOTAL	78	-	105	2	1	6	192

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Constanța

În cadrul județului Constanța s-au identificat **11 categorii de probleme de mediu** care au fost incluse în PLAM. De asemenea, au fost stabilite obiective generale și specifice, ținte și măsuri/acțiuni pe termen scurt și mediu, care să conducă la rezolvarea problemelor de mediu identificate. PLAM Constanța cuprinde un număr de **192 acțiuni**.

Problema	Număr acțiuni realizate/număr acțiuni în curs de realizare/număr total acțiuni	Grad de realizare în 2009
PM 1 – Calitatea și cantitatea apei potabile	10/1/11	99%
PM 2 – Poluarea apelor de suprafață	10/2/12	98%
PM 3 – Degradarea solului	9/18/27	90%
PM 4 – Poluarea apelor subterane	1/7/8	70%
PM 5 – Poluarea atmosferei	21/4/26	99%
PM 6 – Gestiunea deșeurilor	5/45/50	65%
PM 7 – Mediul natural și antropic	6/0/12	90%
PM 8 – Pericole generate de fenomene naturale	0/9/9	100%
PM 9 – Turismul și agrementul	0/8/8	100%
PM 10 – Urbanizarea mediului	4/9/15	95%
PM 11 – Educația ecologică	12/2/14	98%
Total	78/105/192	91%

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

Acțiunile cuprinse în PLAM sunt stabilite pentru a îmbunătăți calitatea mediului și sănătatea populației, realizarea lor conducând la creșterea nivelului de trai și la diminuarea presiunii exercitate de activitățile poluante asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) și asupra florei și faunei terestre și acvatice.

Prin monitorizarea derulării unor investiții în domeniul protecției mediului, prin programe guvernamentale și cu finanțare externă, s-a observat realizarea unor progrese în ceea ce privește sistemele de alimentare cu apă și canalizare, sistemele de colectare selectivă a deșeurilor, extinderea spațiilor verzi.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Nu au existat **oportunități** nevalorificate în derularea activităților privind procesul PLAM. În cadrul fiecărei întâlniri de informare privind finanțările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au purtat discuții cu reprezentanții autorităților administrației publice locale, ai societăților comerciale și ai societății civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.

Din monitorizarea desfășurată de compartiment s-a constatat realizarea în cea mai mare parte a acțiunilor având drept scop atingerea obiectivelor și țintelor propuse.

Dificultăți:

- ❖ Nu există o bază legală clară pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Județean.
- ❖ Activitățile pentru protecția mediului sunt individuale și dispersate pe întreg teritoriul județului, neexistând o acțiune unitară sub formă de parteneriate.
- ❖ Până în prezent nu s-a reușit reunirea tuturor activităților legate de protecția mediului într-un plan de acțiune care să reprezinte viziunea întregii comunități asupra planificării de mediu.
- ❖ Se înregistrează dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanța.
- ❖ ONG-urile au o activitate susținută de informare/conștientizare, agenții economici se conformează cerințelor de mediu și toți accesează fonduri naționale sau externe pentru realizarea obiectivelor de mediu propuse, dar toate se realizează individual sau în parteneriate restrânse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Constanța informează autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Nr. crt.	Localitate/județ	Perioada implementării
REGIUNEA 2 SUD-EST		
JUDEȚUL CONSTANȚA		
1	Municipiul Constanța	2005-2006
2	Municipiul Medgidia	2005-2006
3	Comuna Mihail Kogălniceanu	2006-2007
4	Orașul Ovidiu	2007

Localitatea	Stadiul actual	Modalitatea de implicare a APM Constanța
Constanța	În curs de realizare a proiectelor	Reprezentant în Comitetul Local de Coordonare și în Grupul de Lucru „Mediu”
Medgidia	-	Fără implicare
Mihail Kogălniceanu	-	Fără implicare
Ovidiu	-	Fără implicare

✚ **Planului Local de Acțiune pentru Mediu Galați** se află în **etapa de actualizare** procesul fiind început în luna iunie 2009.

În paralel cu actualizarea PLAM Galați pe baza datelor colectate în procesul de monitorizare, se desfășoară **etapa de evaluare a progreselor înregistrate** în urma implementării acțiunilor din PLAM.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat

din Planul Local de Acțiune pentru Mediu GALAȚI

număr acțiuni

PLAM GALAȚI

Termen de realizare	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	Total
Permanente	27	-	1	4	0	0	32
≤2009	79	-	48	25	1	4	157
>2009	1	4	40	27	0	0	72
TOTAL	107	4	89	56	1	4	261

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Galați

Monitorizarea pentru PLAM Galați s-a efectuat pentru **categoriile de probleme** existente la nivelul județului. Acest lucru se poate urmări în matricea transmisă de către APM Galați.

Din cele **261 de acțiuni** stabilite au fost identificate **157 acțiuni** care au avut termene scadente în perioada monitorizată, iar **32 acțiuni** sunt cu caracter permanent.

Din totalul de 261 acțiuni au fost **realizate** integral **111 acțiuni**, **89 acțiuni sunt în curs de realizare**, **56 acțiuni sunt nerealizate** în cea mai mare parte din cauza lipsei de fonduri sau schimbărilor legislative apărute iar **4 acțiuni au fost anulate**.

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

Acțiunile au fost propuse astfel încât să fie îndeplinite obligațiile pe care România s-a angajat să le realizeze în Capitolul 22 Mediu și să fie în concordanță cu Directivele Uniunii Europene, respectiv legislația de mediu.

Importantă este colaborarea APM Galați cu instituțiile implicate în elaborarea și implementarea PLAM. De exemplu, Protocolul de colaborare dintre APM Galați și Inspectoratul Școlar al Județului Galați (ISJ) a dus la realizarea a numeroase acțiuni de conștientizare a elevilor cu privire la schimbările climatice, dezastrele naturale, colectarea selectivă a deșeurilor, colectarea DEEE-urilor, ariilor naturale protejate, biodiversității și rețelei Natura 2000. Prin eforturile comune ale APM Galați, Consiliilor Locale, ONG, ISJ și a altor instituții și agenți economici, calitatea mediului s-a îmbunătățit, însă nu există indicatori care să cuantifice acest lucru.

În ceea ce privește realizarea acțiunilor ce vizează agenții economici, acestea sunt în concordanță cu măsurile din programele și planurile de acțiune, planurile de reducere ale emisiilor precum și cu termenele din legislația de mediu, nerealizarea acestora duce la notificarea sau la declanșarea procedurii de infringement.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Galați colaborează în procesul de monitorizare și evaluare a rezultatelor cu instituțiile responsabile de implementare și monitorizare (Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Poliția Comunitară, Primăria Galați, Consiliile Locale, Consiliul Județean, Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice), cu agenții economici și cu ONG-urile de mediu (Centrul de Consultanță Ecologică, Prietenii Pământului).

Lipsa personalului din instituțiile implicate în procesul PLAM a dus la numirea aceluiași persoane atât în Comitetul de Coordonare, cât și în Comitetul de Analiză Tehnică.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

A existat în permanență o colaborare bună cu agențiile județene pentru protecția mediului și autoritățile publice locale din regiune.

Au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al acțiunilor din PLAM Galați și au fost purtate discuții cu reprezentanții Consiliului Județean în vederea aprobării oficiale a acestuia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Capitolul „**Protecția mediului**” cuprinde obiective specifice pe domenii de mediu:

*** Aer**

- *Reducerea poluării aerului din industrie și din trafic, în special pe componentele care afectează grav starea de sănătate a populației din județul Galați*
- *Realizarea studiilor complexe privind relația poluare aer-sănătate umană, pentru Municipiul Galați*

*** Apa**

- *Reabilitarea rețelei de canalizare și alimentare cu apă* → este în curs de realizare fiind inclus în proiectul ISPA – APA.
- *Optimizarea consumurilor de apă* → a fost întocmit un Master Plan pentru modernizarea sistemelor de apă și canalizare în municipiul Galați de către firma MWH.
- *Reducerea poluării apelor Dunării datorate transportului fluvial* → CN APDM SA are în derulare proiectul WANDA în conformitate cu Axa prioritară 2, Protecția și îmbunătățirea mediului, Domeniul de intervenție 2.2 - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor de mediu.
- *Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin realizarea unui colector și eliminarea pierderilor din rețelele de apă* → s-a realizat o rețea de puțuri de foraje hidrogeologice pentru urmărirea curentă a nivelului hidrostatic a pânzei freatice de pe raza municipiului Galați.
- *Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică prin aplicarea de măsuri specifice* → s-a realizat prin mai buna colectare a apelor freatice de pe traseul văii Țiglina – zona Stadion Dunărea.
- *Realizarea stației de epurare a apelor uzate orășenești pentru municipiul Galați* → este în curs de realizare prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și realizarea stației de epurare a municipiului Galați”.

*** Managementul deșeurilor**

- *Intocmirea Ghidului de management pentru deșeuri industriale* → s-a realizat ca urmare a încheierii proiectului PHARE RO2004/IB/EN-07 demarat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați în colaborare cu ARPA Sicilia.
- *Stabilirea unui parteneriat cu companiile producătoare de deșeuri industriale pentru aplicarea planurilor de acțiune în scopul reducerii acestora, valorificării lor și diminuării/prevenirii contaminării terenurilor și apelor, ori a aerului și vegetației din intravilan și extravilan*

A fost solicitat și obținut de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Acordul de Mediu pentru realizarea investiției „Instalație de tratare și neutralizare prin incinerare a deșeurilor spitalicești, industriale periculoase și a deșeurilor provenite din ambalaje”.

- *Îmbunătățirea „Planurilor de prevenire și intervenție în caz de poluare accidentală” întocmite și aplicate pentru unitățile din Municipiul Galați, pe care APM Galați le monitorizează în mod special pentru substanțele și deșeurile periculoase*

APM Galați a solicitat revizuirea acestor planuri, avizarea acestora fiind obligatorie pentru emiterea Autorizației de mediu.

- *Planificarea și realizarea unui management al fluxului deșeurilor orășenești în vederea reducerii impactului generat* → conform PRGD Regiunea 2 Sud Est este prevăzută realizarea unei stații

de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor și a unui depozit zonal- măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE/027.

- *Creșterea gradului de recuperare a deșeurilor industriale, management adecvat pentru deșeurile și substanțele periculoase, extinderea folosirii principiilor de „reducere la sursă a deșeurilor” și a „producției curate”.*

* Spații verzi

- *Dezvoltarea și reabilitarea spațiilor verzi din municipiu*
- *Realizarea unor pepiniere de puieți*
- *Indesirea arborilor în zonele de joacă pentru copii și în parcuri*
- *Crearea unui scut verde în vestul municipiului*
- *Intărirea legislației locale pentru protejarea și administrarea spațiilor verzi și clarificarea metodologiei de administrare a spațiilor verzi din cartierele cu blocuri*
- *Implicarea asociațiilor de locatari în reabilitarea și menținerea spațiilor verzi aferente blocurilor pentru gestionarea eficientă a spațiilor verzi*
- *Sprrijinirea școlilor în recrearea și reamenajarea spațiilor verzi prevăzute din proiectare*

* Regenerare urbană

- *Perfecționarea planului de amenajare a teritoriului municipal (PUG-ul deja elaborat) – este în curs de realizare noul PUG*
- *Realizarea planurilor de urbanism pentru zonele (PUZ) aflate în extravilan și care urmează să fie introduse în intravilan în scopul realizării unei investiții cu preponderență pentru locuințe*
- *Amenajarea zonelor de agrement și a obiectivelor turistice cu caracter cultural*
- *Amenajarea unor parcuri de distracție*
- *Organizarea turismului de agrement, vânătoare și pescuit*
- *Organizarea turismului de croazieră și sportiv (hipic, naval și aviatic)*

Primăria Galați are în derulare proiectul Donauhanse-Dezvoltare în bazinul Dunării a cărui valoare este de 180000 Euro, care cuprinde proiecte care sunt în diferite faze de implementare. Proiectul este în derulare și va fi realizat din fonduri structurale în perioada 2008-2010.

O primă realizare, introducerea tehnologiei GIS prin proiectul european *Copernicus* și promovarea prin infoDBlaS a tehnologiei informatice în administrația publică și economie. Proiectul va cuprinde activități de conectare culturală și economică între zonele pontice și dunărene. Infrastructura necesară se va realiza din fonduri structurale în perioada 2008-2010.

Agenția pentru Protecția Mediului Galați și-a adus contribuția la identificarea problemelor de mediu, la transpunerea acestora în obiective generale și urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor de protecție a mediului în interesul populației municipiului Galați.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Tulcea a fost actualizat** urmând să fie aprobat prin Ordin de Prefect și Hotărâre a Consiliului Județean.

În paralel a fost inițiată etapa de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acțiune pentru Mediu TULCEA**

număr acțiuni

PLAM TULCEA							
Termen de realizare	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	Total
Permanente	-	-	43	-	-	-	43
≤2009	2	-	10	-	-	-	12
>2009	-	-	124	-	-	-	124
TOTAL	2	-	177	-	-	-	179

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Tulcea

Agenția pentru Protecția Mediului în calitate de Coordonator, a elaborat în colaborare cu membrii Grupului de Lucru, Raportul privind Starea Factorilor de Mediu la nivelul județului Tulcea, care a constituit elementul de pornire pentru acțiunile necesare a fi întreprinse și care sunt cuprinse în documentul PLAM.

De asemenea, în cadrul ședințelor Grupului de Lucru, au fost identificate problemele de mediu existente și care necesită măsuri pentru îmbunătățirea reală, vizibilă și durabilă a mediului, soluționarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investiții în domeniul mediului, cât și conformarea cu Directivele Uniunii Europene.

Pe baza rezultatelor obținute de la diferitele autorități precum și în urma consultărilor în cadrul Grupului de Lucru, s-a realizat descrierea, analizarea și evaluarea problemelor de mediu din județul Tulcea, avându-se în vedere sursele majore de poluare identificate și influența lor asupra mediului și sănătății umane.

Au fost identificate **13 categorii de probleme de mediu**. În tabelul următor, este reprezentat stadiul de realizare al acțiunilor de mediu *pe probleme de mediu și pe perioade de realizare*:

Categoriile de probleme	Număr acțiuni PLAM	Acțiuni permanente	Acțiuni cu termen ≥ 2009 și ≤ 2009
PM 01 Managementul deșeurilor	22	6	16
PM 02 Calitatea și cantitatea de apă potabilă	25	4	21
PM03 Poluarea atmosferei	13	4	9
PM 04 Poluarea apelor de suprafață	26	5	21
PM 05 Poluarea solului și a apelor subterane	20	5	15
PM 06 Aree naturale protejate	10	4	6
PM 07 Amenințări date de accidente majore, fenomene naturale și antropice	6	0	6
PM 08 Întărirea capacității autorităților administrației publice locale pentru managementul problemelor de mediu	4	2	2
PM 09 Educație ecologică și informarea comunității	6	6	0
PM 10 Turism și agrement	23	0	23
PM 11 Urbanizarea și mediu	17	5	12
PM 12 Întărirea capacității instituționale a APM	3	1	2
PM 13 Sănătatea populației	4	1	3
Total	179	43	136

Modalitatea în care obiectivele/acțiunile incluse în PLAM au îmbunătățit calitatea mediului

PLAM reprezintă un document esențial pentru cunoașterea stării actuale a mediului și a cauzelor care au generat probleme de mediu.

Toate măsurile, fie că sunt realizate de operatorii economici sau de către consiliile locale, vor conduce la reducerea presiunii exercitate de activitățile poluante asupra tuturor factorilor de mediu.

S-au realizat:

- ♦ *sisteme de alimentare cu apă care au asigurat accesul populației la apa potabilă încadrată în limite prevăzute de normativele în vigoare;*
- ♦ *stații de monitorizare a calității aerului- un pas spre monitoringul integrat al calității mediului.*

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Asistență acordată autorităților locale privind identificarea fondurilor necesare realizării proiectelor propuse.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

PNUD România și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței au semnat acordul privind implementarea Agendei Locale 21 în **județul Tulcea, municipiul Tulcea, orașul Babadag.**

Nr. crt.	Localitate/județ	Perioada implementării
REGIUNEA 2 SUD-EST		
JUDEȚUL TULCEA		
1	Județul Tulcea	2006-2007
2	Municipiul Tulcea	2006-2007
3	Orașul Babadag	2006-2007

În anul 2007, Consiliul Județean Tulcea a finalizat elaborarea celor trei componente ale **Agendei Locale 21 a județului Tulcea**, trecând la **implementarea** măsurilor cuprinse în Planul de acțiune.

Nr crt.	Denumire proiect/Beneficiar	Localizare	Domeniu de mediu	Stadiu de realizare	Surse de finanțare	Observații
1	Sistem de colectare selectivă, procesare și transport al deșeurilor din Delta Dunării	Județul Tulcea, localitățile din Delta Dunării	Deșeuri	În curs de realizare	HG nr. 920/2007 privind finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”	A fost finalizat SF și PT, au fost obținute avizele și acordurile necesare. A fost emisă Autorizația de construire nr. 36/9327/03.10.2008. Lucrarea este în faza de execuție.
2	Ecologizarea zonei de exploatare a nisipurilor de la Caraorman, din Delta Dunării	Delta Dunării	Ecologizare	În curs de realizare	MEC	ARBDD a eliberat acordul de mediu, CJ a emis autorizație de demolare, iar MEF a contractat lucrările de închidere a minei
3	Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială (PAT) a județului Tulcea	Județul Tulcea	Urbanism	În curs de realizare	-	-
4	Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) pentru Rezervația Biosferei „Delta Dunării”	Delta Dunării	Urbanism	În curs de realizare	-	MDRL a postat pe site prima versiune a PTZ pentru RBDD, pentru care s-a declanșat etapa de încadrare.
5	Reconstrucție ecologică în amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol	Delta Dunării	Reconstrucție ecologică	În curs de realizare	HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009	-
6	Centru de informare ecologică în Sf. Gheorghe	Delta Dunării	Educație ecologică	În curs de realizare	HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009	-
7	Elaborarea planului de dezvoltare a utilizării	Județul Tulcea	Energie verde	În curs de realizare	-	-

energiilor neconvenționale în județul Tulcea, inclusiv a energiei eoliene, armonizat cu obiectivele de conservare a diversității biologice					
--	--	--	--	--	--

Stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea

Agenda Locală 21 pentru municipiul Tulcea a fost finalizată și este în etapa de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acțiune.

Nr crt.	Denumire proiect/Beneficiar	Localizare	Domeniu de mediu	Stadiu de realizare	Surse de finanțare	Observații
Municipiul TULCEA						
1	Conductă de transport apă, stație de tratare apă, rezervor cota +70	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	-	-
2	Reabilitare rețele alimentare cu apă	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	POS Mediu, Axa 1	-
3	Reamenajare și reechipare stație de pompare ape pluviale SP1	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	-	Prin HCL Tulcea nr. 103/2008 a fost aprobat SF "Alimentare cu energie electrică a SP1 ape menajere, SP1, SP II, SP III – ape pluviale, municipiul Tulcea" și indicatorii tehnico-economici în valoare totală 3.000,16 mii lei
4	Reabilitare rețele canalizare, etapa a-II-a	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	-	-
5	Eliminarea deversărilor necontrolate a apelor pluviale și menajere în Lacul Ciuperca	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	Fondul pentru Mediu	289000 RON
6	PUG	Municipiul Tulcea	Alimentare cu apă și canalizare	In curs de realizare	MDRL	Lucrarea a fost atribuită firmei SC Săgetator SRL
7	Trotuare noi Remodelare Piața Civică	Municipiul Tulcea	Urbanism și infrastructură	Realizat	Buget local	-
8	Inlocuire cazane în centralele termice de cvartal	Municipiul Tulcea	Energie termică	In curs de realizare	Buget local	-
9	Trecerea de pe combustibil lichid ușor pe gaze naturale a centralei termice CT 33	Municipiul Tulcea	Energie termică	In curs de realizare	Buget local	-
10	Reabilitare sistem de încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module	Municipiul Tulcea	Energie termică	In curs de realizare	Buget local	-
11	Reabilitare rețea termoficare agent primar între Penitenciar Tulcea și PT 23	Municipiul Tulcea	Energie termică	In curs de realizare	Buget local	-
12	Transformare PT 14 și PT 43 în puncte termice pe gaze naturale	Municipiul Tulcea	Energie termică	In curs de realizare	Buget local	-

Agenda Locală 21 pentru orașul Babadag a fost finalizată și este în etapa de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acțiune.

Nr	Denumire proiect/Beneficiar	Domeniu	Stadiu de	Surse de finanțare	Observații
----	-----------------------------	---------	-----------	--------------------	------------

crt		de mediu	realizare		
Orașul BABADAG					
1	Inchiderea gropii de gunoi și înființarea unei stații de transfer	Deșeuri	In curs de realizare	-	-
2	Proiect de educare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor	Educație ecologică	In curs de realizare	-	-
3	Apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag	Inundații	In curs de realizare	Se realizează în cadrul „Proiectului MMDD de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență” - Componenta <i>Diminuarea riscului inundațiilor și alunecărilor de teren</i>	Regularizarea pârâului Tabana pe 5,2 km, amenajarea afluenților din intravilan/extravilan, reabilitarea a 5 poduri transversale
4	Studiu pentru protecția și amenajarea ariei forestiere strict protejate ca sit de importanță avifaunistică și floristică internațională, cât și a Lacului Babadag ca sit Ramsar și Unesco, Rețeaua Natura 2000 - elaborarea unui studiu de fezabilitate și acordarea de asistență tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului	Biodiversitate	In curs de realizare	-	-
5	Implementarea unui management pe baze științifice al exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic și sănătos față de mediu (valorificarea resurselor piscicole)	Resurse piscicole	In curs de realizare	-	-
6	Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea pădurii și promovarea utilizării lor durabile	Biodiversitate	In curs de realizare	-	-
7	Instalarea unor centrale eoliene	Energie	In curs de realizare	-	-
8	Program de reamenajare a parcului și a zonelor verzi	Spații verzi	-	-	-

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Vrancea** se află din anul 2008 în etapa de actualizare a primei variante, aprobată prin **Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu VRANCEA							
PLAM VRANCEA							
Termen de realizare	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	Total
Permanente	65	-	-	-	-	-	65
≤2009	69	-	-	-	-	-	69
>2009	-	-	83	-	-	-	83
TOTAL	134	-	83	-	-	-	217

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea

S-a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Vrancea sub formă matricială.

Modalitatea în care acțiunile întreprinse au îmbunătățit calitatea mediului

Din analiza Raportului de evaluare al PLAM Vrancea se pot evidenția o serie de acțiuni care au contribuit la îmbunătățirea calității mediului.

- Pentru reducerea impactului apelor uzate asupra apelor de suprafață au fost realizate rețele de canalizare și stații de epurare în câteva localități rurale din județul Vrancea, iar principalii agenți

economici din județ și-au realizat măsurile prevăzute pentru perioada monitorizată. De asemenea, agenții economici au în derulare măsuri care au ca scop îmbunătățirea calității indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate provenite din procesele de producție.

- Au fost realizate lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă potabilă finanțate prin Programul SAPARD sau programe guvernamentale. Există și localități unde proiectele au fost finanțate de la bugetul local.
- Au fost realizate acțiuni în scopul apărării populației și bunurilor împotriva inundațiilor. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni pentru remedierea problemelor legate de intensificarea fenomenului de eroziune și degradare a terenurilor, precum și pentru conservarea terenurilor cu exces de umiditate.
- Pentru reducerea degradării mediului natural, s-a avut în vedere realizarea obiectivului principal – *asigurarea integrității fondului forestier*.
- Acțiunile stabilite pentru problema educației ecologice au avut ca obiectiv îndrumarea publicului în scopul asigurării accesului la informația de mediu și promovarea educației ecologice, conștientizarea problemelor de mediu, urmărindu-se îmbunătățirea colaborării, comunicării și transparenței acțiunilor între autoritatea publică de mediu, ONG-urile din domeniul protecției mediului și populație.
- Realizarea PLAM Vrancea facilitează atragerea fondurilor prin programe de finanțare internaționale și mărește capacitatea de asimilare locală a acestor fonduri. PLAM este complementar celorlalte activități de planificare ale autorităților locale și reflectă opinia publicului în ceea ce privește problemele prioritare de mediu, precum și acțiunile identificate ca prioritare în domeniul protecției mediului.

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul PLAM

Oportunități

- S-a derulat „*Proiectul de Servicii Municipale*” – Servicii de consultanță pentru pregătirea de proiecte în vederea finanțării din Fondurile Uniunii Europene care are ca scop final pregătirea unui set de proiecte de apă potabilă și uzată, care să corespundă cerințelor de cofinanțare pentru obținerea finanțării prin Fondurile de Coeziune.
- În cadrul Măsurii ISPA 2003/ RO/16/P/PA/013 – 6, a fost lansat la MMGA proiectul de „*Management integrat al deșeurilor*” din județul Vrancea. A fost realizat în acest sens un Master Plan ce a constituit o componentă principală în realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor. În prezent acest proiect a semnat contractul de finanțare.
- Asistență Tehnică (AT) prin programul PHARE CES 2006 pentru pregătirea proiectelor de investiții în vederea finanțării din POS Mediu – Axa Prioritară 3. În prezent, sunt în curs de finalizare Master Plan-urile aferente celor 5 municipii beneficiare printre care și municipiul Focșani. A fost finalizată și depusă spre avizare Strategia de alimentare cu căldură a Municipiului Focșani – Județul Vrancea.
- 29 de proiecte contractate până la data de 30.06.2009 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Dificultăți

- Lipsa bazei legale pentru aprobarea PLAM de către Consiliul Județean sau Instituția Prefectului;
- Neimplicarea unor instituții cu responsabilități în elaborarea PLAM;
- Dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM;
- Lipsa resurselor financiare pentru derularea acțiunilor cuprinse în PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil au fost informate despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media. Există în permanență o colaborare cu autoritățile publice locale și ONG-urile de profil din județ.

Au avut loc întâlniri de lucru cu primăriile din localitățile care au fost desemnate să participe la campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu firmele de salubritate și operatorii economici autorizați în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind organizarea campaniei naționale de colectare a DEEE-urilor.

* * *
*


În planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 2 Sud-Est** a fost prevăzut un număr de **1355 acțiuni**, dintre care **549 au fost realizate**, iar **729 sunt în curs de realizare**. Din totalul acțiunilor prevăzute, **61 reprezintă acțiuni nerealizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 2 Sud-Est


număr acțiuni

	Realizate	Realizate în avans	In curs de realizare	Nerealizate	Amânate	Anulate	Total
PRAM Galați	129	-	138	-	-	-	267
PLAM Brăila	60	-	108	-	1	3	172
PLAM Buzău	33	2	29	3	-	-	67
PLAM Constanța	78	-	105	2	1	6	192
PLAM Galați	107	4	89	56	1	4	261
PLAM Tulcea	2	-	177	-	-	-	179
PLAM Vrancea	134	-	83	-	-	-	217
TOTAL	543	6	729	61	3	13	1355

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu, la nivelul fiecărui județ din cadrul Regiunii 2 Sud-Est



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est



Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind realizarea planurilor de acțiune pentru protecția mediului la nivel regional și local

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ♦ *seminarii, mese rotunde, ore de educație ecologică* în școli și licee;
- ♦ *acțiuni de educare și informare a publicului* în vederea conștientizării de către populație a importanței protecției mediului: *comunicate de presă (9), informări de presă (11), editarea de pliante, broșuri, afișe, materiale informative pentru evenimentele de mediu, prezentări în Power Point* (cu prilejul participării la diverse seminarii).
- ♦ ARPM Galați a susținut și s-a implicat efectiv în derularea unor *campanii inițiate la nivel național*.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRĂILA

- ♦ *comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare*;
- ♦ în cadrul *interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV*, s-au făcut informări privind stadiul implementării și revizuirii PLAM și despre posibilitatea ca publicul interesat să propună măsuri și acțiuni utile comunității.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

- ♦ Pentru diseminarea informației privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I 2009 s-au realizat *informări de presă* (15).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

- ♦ PLAM Constanța a fost *afișat pe pagina de web* a APM Constanța.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ♦ PLAM Galați a fost *afișat pe pagina de web* a APM Galați .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

- ♦ *comunicate de presă* pentru informarea publicului despre actualizarea PLAM;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

- ♦ *publicarea PLAM Vrancea pe site-ul instituției*;
- ♦ *interviuri la posturile locale de radio și televiziune* cât și *articole în presa locală*;
- ♦ *campanii publicitare* pentru colectarea selectivă a deșeurilor tip PET, hârtie și DEEE;
- ♦ reprezentanții APM Vrancea au participat la *întâlnirile organizate de Instituția Prefectului* cu primarii localităților de pe teritoriul județului, în scopul informării și sensibilizării acestora la problematica de mediu.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor direcționate din PNAPM

Vezi tabelele anexate.

CONCLUZII REGIUNEA 2 SUD-EST

- * **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** se află în **etapa de actualizare**, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a neaprobării variantei propuse.
- * **APM Buzău, APM Galați și APM Vrancea**, se află în etapa de actualizare a PLAM-ului.
- * **APM Brăila, APM Constanța, APM Tulcea** au **actualizat Planul Local de Acțiune pentru Mediu în 2008**, în acest moment fiind în curs de a obține aprobarea din partea Consiliilor Județene.
- * Din totalul de **1355 acțiuni** prevăzute în planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est **a fost realizat** un procent de **40,5%**, iar **4,4%** reprezintă **acțiuni nerealizate** din totalul acțiunilor .
- * **Diseminarea informațiilor** privind planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est s-a realizat prin: *comunicate și articole în presă, broșuri, seminarii, campanii publicitare, apariții TV, afișare pe site-ul agențiilor pentru protecția mediului.*